
	<p>São Paulo - SP Rua Pirapitingui, 186 - 1º andar - Liberdade - Fone: (11) 3385-7400</p> <p>Campinas - SP Rua José de Alencar, 470 - Centro - Fone: (19) 3737-3270 Rua Luzitana, 1526 - Centro - Fone: (19) 3773-9000</p> <p>Natal - RN Avenida Prudente de Moraes, 3510 - Lagoa Nova - Fone: (84) 3206-4013 / (84) 3206-2195</p>	
---	---	---

Curso: Gestão Estratégica de Projetos com PMI

**Campi:
José de Alencar, Campinas
Liberdade, São Paulo**

Comunicação e Ferramentas da Qualidade em Projetos

- Técnicas de comunicação em projetos
- Fundamentos da gestão da qualidade em projetos
- Ferramentas de qualidade

Custos e Valor Agregado em Projetos

- Fundamentação do processo de planejamento de Custos
- Aplicação do processo de planejamento de Custos
- Controle do dispêndio de recursos
- Melhora das oportunidades de conclusão de projetos

Integração, Níveis de Maturidade em Projetos com OPM3 e PMMM

- Casos reais de projetos, a partir da integração de seus processos
- Conceitos e tipos de PMO – funções e papéis
- Processos de gestão de portfólio
- Seleção, priorização e cancelamento de projetos
- Modelos de maturidade de gerenciamento de projetos

Introdução ao Gerenciamento Estratégico de Projetos

- Conceitos Iniciais em Gestão de Projetos
- Conceitos Históricos em Gerenciamento de Projetos

Metodologia Científica e Técnicas de Apresentação

- Tipos de conhecimento e conhecimento científico
- Pesquisa bibliográfica utilizando bases de dados computadorizadas, portais de revistas científicas
- A construção de um pré-projeto de pesquisa
- Apresentação pessoal e sua importância para o profissional e para a organização
- Comunicação humana; Vícios de linguagem; Técnicas de apresentação

Recursos Humanos e Aquisições em Projetos

- Liderança em projetos
- Planejamento e formação de equipes
- Monitoração do desempenho da equipe
- Etapas de compra, aquisições e contratações gerenciadas ao longo do projeto

Riscos em Projetos e RMMM

- Fundamentação do processo de desenvolvimento de planejamento de Riscos
- Aplicação do processo de desenvolvimento de planejamento de Riscos
- Processo das ações para controlar e melhorar oportunidades e reduzir ameaças para os objetivos do projeto
- Determinação das ações para controlar e melhorar oportunidades e reduzir ameaças para os objetivos do projeto

Tempo em Projetos

- Apresentação das técnicas utilizadas no planejamento das atividades e seus respectivos prazos
- Apresentação das ferramentas utilizadas no planejamento das atividades e seus respectivos prazos
- Identificação de caminhos críticos no projeto

Escopo em Projetos

- Capacitação técnica nos fundamentos do gerenciamento de escopo em projetos
- Capacitação comportamental nos fundamentos do gerenciamento de escopo em projetos
- Maximização das possibilidades de alcance da eficácia nos projetos

Aplicação da Metodologia e Técnicas em Simulação e Ferramentas para Gestão de Projetos

- Fornecimento de ferramentas de controle para os alunos, para o seu uso em projetos em estudos de caso dirigidos
- Capacitação dos alunos para o uso de ferramentas de controle de projetos em estudos de caso dirigidos

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso

Total do Curso: 360h